

Tahap Paket Saat Ini - [22021025] Pemeliharaan Atap Gedung Patanjala ISBI Bandung TA 2024

No Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1 Upload Dokumen Penawaran	12 Januari 2024 17:20	16 Januari 2024 14:00	5 kali perubahan
2 Pembukaan Dokumen Penawaran	16 Januari 2024 14:01	16 Januari 2024 14:30	5 kali perubahan
3 Evaluasi Penawaran	16 Januari 2024 14:31	16 Januari 2024 15:25	5 kali perubahan
4 Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	16 Januari 2024 15:26	16 Januari 2024 16:00	5 kali perubahan
5 Penandatanganan Kontrak	16 Januari 2024 16:30	17 Januari 2024 15:30	5 kali perubahan